

LÍNEA	PROYECTO	META	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	Asignación de Recursos de Excedentes	FECHA Inicio	Fin.
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y TECNOLÓGICA	Innovación Organizacional y Tecnológica para mejorar la gestión e interacción de ACESAD	Dotar tecnológicamente a Acesad para la creación del CIVED y su gestión administrativa y organizacional	1. Emisión de Políticas de Acesad	Comisión de Redacción y Trámite - Junta Directiva	Emisión de Políticas Generales y lineamientos para la gestión organizacional de ACESAD	Acto de Políticas Generales de ACESAD	70% de los excedentes (43.806-612)	03/30/2020	12/30/2020
			2. Innovación Tecnológica componente Misional (CONVED-HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN E INTERACCIÓN)	Junta Directiva	Plan de Innovación Tecnológica PIT % ejecución	Plan de Innovación Tecnológica PIT en ejecución		03/30/2020	12/30/2020
			3. Implementación Estructura Funcional	Junta Directiva	Plan de innovación Organizacional % ejecución	Plan de Innovación Organizacional PIO en ejecución		03/30/2020	12/30/2020
FORMACION	Crear un programa de Formación Conjunta para el fortalecimiento de la	Consolidar un programa de formación sobre aspectos de la modalidad, que	Elaborar un mapa de oferta institucional de los asociados, relacionado con sus	Junta Directiva- Dirección Ejecutiva	Consolidar la información para el desarrollo de un programa para la formación conjunta.	Información básica para estructurar un programa y diseño del programa	5% de los excedentes (3.129.000)	03/30/2020	30/12/2020



LÍNEA	PROYECTO	META	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	Asignación de Recursos de Excedentes	FECHA Inicio	Fin.
	modalidad en las IES asociadas.	favorezca la cualificación de los cuerpos académicos de los asociados a ACESAD.	programas de cualificación de los cuerpos académicos.						
POLÍTICAS PÚBLICAS EAD	Gestión de Proyectos	Consolidar la gestión de proyectos de Acesad para generar ingresos por venta de servicios	1. Gestionar proyectos de asesoría y consultoría para generar ingresos por venta de servicios	Presidencia ACESAD-Dirección Ejecutiva	Levantamiento de información de las posibles opciones de venta de servicios para estructurar una presentación de proyectos a organismos nacionales e internacionales	Gestión de Proyectos	Inversión apalcada por la UNAD	03/30/2020	30/12/2020
VISIBILIDAD Y PROYECCIÓN	Proyecto para el desarrollo de acciones conjuntas sobre educación	Publicación y productos conjuntos	Proyecto interinstitucional en educación a distancia (Ecosistema de la educación	Mesas de trabajo para el diálogo de los con las IES asociadas, levantamiento de dispositivos herramientas y estructuras para el Ecosistema EVA	Consolidar información para la estructuración de los proyectos herramientas, dispositivos en EAD de Instituciones	Proyecto elaborado para ejecución	EVA con de 10% (6.250.000)	03/30/2020	01/12/2020



LÍNEA	PROYECTO	META	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	Asignación de Recursos de Excedentes	FECHA Inicio	Fin.
	a distancia y sus distintas prácticas (e-learning, b-Learning y m-learning).		virtual y a distancia)		Asociadas. Elaboración y socialización del proyecto				
POLÍTICAS PÚBLICAS EAD	Actor, Asesor e Interlocutor del proceso de formulación de la política estatal sobre EAD	Diseñar propuestas sobre EAD	Participación y sustentación en las mesas de trabajo convocadas por el sistema de aseguramiento de la calidad por el MEN y por el CNA y Actores Educativos	Presidencia- Dirección Ejecutiva	Presentación y consolidación de propuestas en EAD	Participación de ACESAD en los diferentes espacios	Inversión apalancada por la UNAD	03/30/2020	01/12/2020



LÍNEA	PROYECTO	META	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	Asignación de Recursos de Excedentes	FECHA Inicio	Fin.
VISIBILIZACIÓN Y PROYECCIÓN	Desarrollo de eventos académicos conjuntos con las instituciones que conforman la red	Eventos académicos o la implementación de eventos itinerantes uno por cada asociado o grupo regional	Diseño de matriz para la consolidación de información y definición de cronograma de eventos	Junta Directiva- Dirección Ejecutiva	Planificación del tipo de evento o eventos que se efectuará cada año, teniendo como base los resultados de los previos.	Consolidación de información para la planificación y cronograma de eventos	25% de los excedentes (15.645.000)	03/30/2020	01/12/2020
				Junta Directiva- Dirección Ejecutiva	Realización de un evento anual	Evento Académico 2020 Convención Latinoamericana de Rectores			

